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	Probleem
	Herkenbaar
J/N
	Huidige situatie
	Gewenste situatie

	1
	Niemand weet hoeveel projecten er zijn en wat precies hun doel is


	
	· Is bekend hoeveel projecten er zijn?
· Worden er wel eens projecten stopgezet?
· Wordt de waarde van de projecten altijd gerealiseerd?
	

	2
	Projecten duren te lang



	
	· Hoeveel projecten zijn dit jaar op tijd afgerond?
· Waren alle projecten die op tijd zijn ook binnen budget en alle scope?
	

	3
	Projectmanagement kost te veel tijd



	
	· Is voor iedereen duidelijk wat rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn van de Projectleider, Opdrachtgever en projectteam?
· Hoeveel tijd gaat verloren aan vastgelopen projecten?
	

	4
	Projectplannen worden (te) vaak opnieuw gepland of zelfs losgelaten



	
	· Heeft u het idee dat u voortdurend achter de feiten aanloopt?
· Zijn er meer en sneller wijzigingen dan u in het plan kunt verwerken?
· Wordt u geconfronteerd met ´oude´ plannen (ingehaald door de realiteit)?
	

	5
	U loopt vaak achter de feiten aan



	
	· Is er wekelijks projectteamoverleg voor ieder actief project?
· Is er maandelijks opdrachtgeversoverleg ingepland?
· Zijn er escalaties in de projecten die lopen?
· Worden escalaties snel en effectief gemanaged?
	

	6
	Er zijn altijd weer (ongewenste) verrassingen 

	
	· Welke rapportages zijn er?
· Zijn de rapportages duidelijk en dragen ze bij aan meer projecten op tijd, scope en budget afronden?
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 Probleem  Herkenbaar   J/N  Huidige situatie  Gewenste situatie  

1  Niemand weet hoeveel projecten er zijn en wat  precies hun doel is          Is bekend hoeveel projecten er zijn?      Worden er wel eens projecten stopgez et?      Wordt de waarde van de projecten altijd  gerealiseerd?   

2  Projecten duren te lang            Hoeveel projecten zijn dit jaar op tijd afgerond?      Waren alle projecten die op tijd zijn ook binnen  budget en alle scope?   

3  Projectmanagement kost te veel tijd            I s voor iedereen duidelijk wat rollen, taken en  verantwoordelijkheden zijn van de Projectleider,  Opdrachtgever en projectteam?      Hoeveel tijd gaat verloren aan vastgelopen projecten?   

4  Projectplannen worden (te) vaak opnieuw  gepland of zelfs losgelaten            Heeft u het idee dat u voortdurend achter de feiten  aanloopt?      Zijn er meer en sneller wijzigingen dan u in het plan  kunt verwerken?      Wordt u geconfronteerd met ´oude´ plannen  (ingehaald door de realiteit)?   

5  U loopt vaak achter de feiten aan            Is er wek elijks projectteamoverleg voor ieder actief  project?      Is er maandelijks opdrachtgeversoverleg ingepland?      Zijn er escalaties in de projecten die lopen?      Worden escalaties snel en effectief gemanaged?   

6  Er zijn altijd weer (ongewenste) verrassingen         Welke  rapportages zijn er?      Zijn de rapportages duidelijk en dragen ze bij aan  meer projecten op tijd, scope en budget afronden?   

 

